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1 JOHDANTO 
 
 
Minulla on vahva työtausta teatterin ”kulisseissa”. Huomasin jo pienenä ollessani 
Tampereen Työväen Teatterin lapsiavustajana eräässä näytelmässä, etteivät ihmiset 
selityksistäni huolimatta ymmärtäneet, että teatterissa tarvitaan näyttelijöiden ja li-
punmyyjien lisäksi myös muiden alojen osaajia, ennen kuin valmis teatteriesitys syn-
tyy. Tämä usein hiljainen, monien eri henkilöiden suorittama taustatyö on aina kieh-
tonut minua. 
 
Tässä opinnäytetyössäni olen keskittynyt yhden suuren ammattiteatterin eli Tampe-
reen Työväen Teatterin tuottajan rooliin. Tuottajaa ei yleensä nähdä parrasvaloissa, 
joten hän on suhteellisen tuntematon henkilö ainakin ”suurelle yleisölle”.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ja analysoida tuottajan työtä ja yksittäisen 
näytelmän tuotantoprosessia. Lähempään tarkasteluun olen ottanut näytelmäkohtai-
sen ryhmätyön sekä erilaiset tuotannossa esiintyvät kipupisteet ja konfliktit olettaen, 
että suuressa organisaatiossa myös konfliktien mahdollisuus tuotannossa kasvaa. 
 
Tampereen Työväen Teatteri on suuri ammattiteatteri niin tuottamiensa esitysten 
määrällä, laadulla kuin katsojamäärilläkin mitattuna. Vuonna 2010 teatterissa työs-
kenteli vakinaisesti 120 henkilöä, siellä tuotettiin 10 ensi-iltaa, esityksiä oli 494 ja kat-
sojamäärä oli 183 394 henkilöä. Tampereen Työväen Teatteri, josta käytän jatkossa 
myös virallista lyhennystä TTT, sopii mielestäni hyvin yleisemminkin edustamaan 
ammattiteatteria ja antamaan kuvaa teatterituottajan työstä. Teatterin suuruus ja tuo-
tannon laajuus on kuitenkin pakottanut minut kasvattamaan ennakkoon ajateltua 
enemmän opinnäytetyöni yleistä, TTT:n organisaatiota, tuotantoa ja tuottamistapoja 
kuvaavaa osuutta, jotta yksittäisen tuottajan toimenkuva selittyisi riittävästi. 
 
Työni olen toteuttanut laadullisin menetelmin, haastatellen teemahaastattelulla neljää 
teatterin tuotantotyössä keskeisessä asemassa olevaa henkilöä. Työni alussa käyn 
läpi lähdeteoksista hankkimani taustatiedot ja selvennän käyttämiäni yleisiä käsittei-
tä. Luvussa kolme selvittelen edellä mainitsemaani TTT:n yleisorganisaatiota sekä 
nykyhetken tuotantotilannetta ja luvussa neljä keskityn haastattelujen avulla saa-
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maan tiedon esittelyyn ja johtopäätöksiin. Pyrin työssäni siihen, että tulkitsemani 
haastatteluaineisto keskustelisi alkuosan tekstien ja tutkimusten kanssa, joiden poh-
jalta tarkastelen tutkimuksen kohteena olevia asioita. Näin haastattelussa esiin nou-
sevat teemat kytkeytyvät osaksi laajempaa keskustelua. 
 
Aihe on ajankohtainen ja koen että sen tutkiminen antaa paljon sekä itselleni että 
myös kulttuurituottajan ammatille. TTT on aina ollut innokkaasti mukana kehittämäs-
sä organisaatiotaan, luomassa uutta ja kouluttamassa henkilöstöään. Teatterinjohtaja 
Jussi Helmisen aikana 1990-luvun puolivälissä Tampereen Työväen Teatterissa luo-
tu ja sen jälkeen aina vuoden 2004 loppuun asti käytössä ollut johtajavetoinen, ”yl-
häältä alaspäin johdettu” tuotantomalli haluttiin uudistaa ja vuoden 2005 alussa teat-
terissa siirryttiin tuottajavetoiseen tuotantojärjestelmään.  
 
Tällä hetkellä TTT:ssä työskentelee kolme henkilöä tuottajan nimikkeellä. Nykyinen 
tuottajan rooli TTT:ssä on hyvin pitkälti se, että hän työskentelee tuotantoprosessissa 
suunnittelijana ja eri ammattiryhmien välillä koordinaattorina ja kokoajana. Työssäni 
esittelen työnkuvia tarkemmin. Lähden olettamuksesta, että organisaatio on nyt run-
saassa viidessä vuodessa kehittynyt ja tuottajan/tuottajien rooli teatterissa on selkiy-
tynyt. Ajankohta roolin tarkastelulle onkin nyt hyvä. 
 
Tutkimuskysymysten painottaminen tuotannon kipupisteisiin ja niihin tarkempi pereh-
tyminen lähtee omasta taustastani yhteiskuntatieteilijänä ja sosiaalityöntekijänä. 
Myös kulttuurituottajan työ on mitä suurimmassa määrin ihmissuhdetyötä ja siinä on 
tärkeää hallita erilaisia ammattiryhmien välisiä pieniä ristiriitoja ennen kuin ne johta-
vat laajempiin, koko produktiota uhkaaviin konflikteihin ja kriiseihin. Kiinnostukseni 
keskittyy tuottajan rooliin hänen luoviessaan eri ammattiryhmien, tuotantoryhmien ja 
teatterin eri osastojen välillä. 
 
Taideorganisaationa teatteri on tyypiltään nonprofit-organisaatio, jonka ensisijaisena 
tehtävänä on voiton tuottamisen sijasta palveluiden tuottaminen. Teatterissa tämä 
tarkoittaa erilaisten elämysten tarjoamista yleisölle monipuolisella näytelmävalikoi-
malla. Taideorganisaatio joutuu perustelemaan olemassaolonsa oikeutuksen turva-
takseen rahoituksensa jatkuvuuden, ja tämän lisäksi teatterin täytyy tavoitella myös 
taloudellista kannattavuutta, mikä johtaa paineisiin ohjelmistopolitiikan suhteen. Teat-
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terin organisaation tutkimisen tekee mielenkiintoiseksi yhteiskuntatieteilijän kannalta 
siis se, että taloudellisen tehokkuuden lisäksi teatterilla on yhteiskunnallinen tehtä-
vänsä kulttuuripalveluiden tuottajana, sekä se, että teatterin sisällä toimivien erilais-
ten ammattiryhmien ja osastojen heterogeenisuus tekee päämäärien ja toimintojen 
yhteensovittamisen haasteelliseksi. 
 
Kulttuurituottajaksi aikoville näen työlläni olevan paljonkin annettavaa. Pyrin kattavas-
ti esittelemään miten teatteriproduktio suuressa ammattiteatterissa syntyy, keiden 
kaikkien yhteistyönä ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon, sekä teatterituottajan 
työtä osana tätä projektia. Näenkin, että Humanistisesta ammattikorkeakoulusta val-
mistuvalla olisi hyvät mahdollisuudet työskennellä juuri tuottajan ja tuotantojärjestäjän 
tehtävissä teatterissa.  
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2 TYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA KÄYTETYT KÄSITTEET 
 
 
Tarkasteltaessa teatteriesityksen tuotantoa teoreettisesta näkökulmasta keskeisimpiä 
käsitteitä ovat teatteriesityksen tuotantoprosessi, esityksen taiteellinen työ sekä ta-
voitteellinen ryhmätyöskentely. Seuraavassa on keskitytty lähinnä yksittäisen esityk-
sen tuotantoprosessin sekä tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn käsittelyyn. Kummas-
takin laajasta osa-alueesta olen pyrkinyt tuomaan esiin tutkimuksen kannalta oleelli-
simmat seikat. Käsitteet ristiriita, konflikti ja kriisi olen selvittänyt lähdeteoksiin tukeu-
tuen. 
 
 
2.1 Projekteista ja prosesseista 
 
Projekti on hyvin yleisessä käytössä oleva hallinnollinen termi, jolla tarkoitetaan 
yleensä suunnitelmaa tai hanketta, joka hallitusti ohjataan alusta alkaen haluttuun 
lopputulokseen. Useimmat projektit muistuttavat suuresti toisiaan olivat ne sitten tie-
teen, taiteen tai käytännön elämään liittyviä. Kaikille on ominaista, että ne sisältävät 
määrätyt vaatimukset, suunnittelun ja rajoitteet. Projektien keskeinen tehtävä on en-
nen kaikkea yhdistää useiden ihmisten aikaansaannokset yhdeksi, yhtenäiseksi, mui-
ta ihmisiä tai asiakkaita hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. (Berkun 2006, 2-3.)  
 
Teatterissa erillisinä, johdettuina projekteina voidaan käsitellä useitakin tehtäväkoko-
naisuuksia. Näkökulmasta riippuen projektina voidaan pitää uuden näyttämön avaa-
mista ja käyttöönottoa. Valokaluston uusiminen tai henkilökunnan kouluttaminen on 
projekti.  Myös yksittäisen näytelmän (tai vastaavan näyttämöllä esitettävän produkti-
on) tuotanto esituotantoineen, tuotantovaiheineen ja jälkituotantovaiheineen on joh-
dettu projekti, ja käsiteltävissä vastaavin projektinhallinnan termein. 
 
 
Projektinhallintatehtävällä tarkoitetaan tiimin ohjaamista ymmärtämään, millainen pro-
jekti on (suunnittelu, aikataulutus ja vaatimusten kerääminen), projektin paimentamis-
ta suunnittelu- ja kehitysvaiheen läpi (viestintä, päätöksenteko ja keskipelin strategia) 
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ja projektin viemistä päätökseen (johtaminen, kriisinhallinta ja loppupelin strategia). 
Organisaation rakenteesta, kulttuurista ja projektin tavoitteista riippuen projektinhal-
linta voi olla epämuodollinen rooli, jota hoitaa ”kuka kulloinkin tarpeen mukaan” tai 
tarkasti määritelty henkilö tarkasti määritellyissä rajoissa.  (Berkun 2006, 9-10.) 
 
Tavallisimmin teatterissa yksittäisen produktion kohdalla puhutaan kuitenkin tuotan-
toprosessista, koska taiteen tuottamisessa keskiöön nousee projektin uutta luova 
luonne. Tuotantoprosessi on toistuva toiminto, jolle voidaan määritellä toimijat ja hie-
rarkiat. Sanassa ”tuotantoprosessi” korostuu kehityskulku, jonka lopputulos sisältää 
runsaasti ennakoimattomia ja itse prosessin synnyttämiä piirteitä. Prosessissa syntyy 
aina jotain aivan uutta, samaan tapaan kuin esimerkiksi kemiallisessa prosessissa 
tietyistä aineyhdistelmistä saadaan syntymään aivan uusi aine. Tätä ajattelua ja kä-
sitteiden jaottelua olen pääosin noudattanut myös tässä opinnäytetyössä. 
 
Teatterin tuotantoprosessia – yksittäisen näytelmän saattamista ohjelmistopäätök-
sestä valmiiksi esitykseksi – hallinnoi ammattiteatterissa yleensä tuottaja.  Hänen 
rinnallaan kulkee kuitenkin ainakin osan matkaa toinenkin hahmo: taiteellisesta lop-
putuloksesta vastaava ohjaaja. 
 
Tuottajan rooli on erilainen tapahtuman tuottamisprosessissa kuin teatterissa. Tapah-
tuma on kulttuurituotos, jolla ei ole selkeää ”tekijää”, joten pääasiallinen vastuunkan-
taja kokonaisuudesta on usein tuottaja. Teatteriesitys taas on aina taideteos ja am-
mattiteatterissa ohjelmistosuunnittelun taiteellisesta sisällöstä vastaa yleensä taiteen 
ammattilainen – teatterinjohtaja, dramaturgi, ohjaaja tai taiteellinen työryhmä – ei 
tuottaja. Samoin teatteriesityksen tuotantoprosessin eri vaiheissa taiteellisesta työstä 
ja taiteelliset kriteerit täyttävästä lopputuloksesta vastuussa on näytelmän ohjaaja, ei 
tuottaja. Taidetta tehdään yleisölle, mutta kohderyhmäajattelun ei normaalisti anneta 
vaikuttaa taideteokseen. Myös kaikki tuotannolliset tehtävät suoritetaan ensisijaisesti 
taiteen ehdoilla, taideteoksen sisältöön puuttumatta. (Hedberg 1997, 39-43, 58.) 
 
Koska työni käsittelee nimenomaan tuottajuutta, olen rajannut siitä pois tuotantopro-
sessin taiteellisen puolen. Teatteriproduktiossa taiteellinen työ on eittämättä produk-
tion kannalta keskeistä, mutta ei tuottajan roolin kannalta. Tuottajan projektinhallinta-
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tehtävä eli tuotantoprosessia hallinnoiva rooli ja taiteellisen ohjaajan taiteellista pro-
sessia ohjaava rooli on siis työssäni eriytetty. 
 
 
2.2 Kulttuurituotannon yleiset vaiheet 
 
Kulttuurituotannon vaiheet etenevät teoksen ideoinnista aina sen kulutusvaiheeseen 
ja jälkihoitoon. Lähes kaikissa kulttuurituotannoissa toteutuvat seuraavat vaiheet: 
 
Idea ja toteutuspäätös. Idea tuotannosta syntyy. Päätetään aiotaanko idea toteuttaa. 
 
Projektikynnyksen ylittyminen. Hankitaan tekijät ja muut toteutuksen vaatimat resurs-
sit. 
 
Valmistelu. Suunnitellaan toimintaa ja organisaatiota. 
 
Toteutus. Tuotantotehtäviä hoidetaan aktiivisesti. ”Tuote” eli ensi-ilta toteutuu. 
 
Jälkihoito. Laaditaan arviointi, raportit, kehittämisehdotukset jne. 
 
Edellä oleva karkea jaottelu kuvaa myös pääpiirteittään ammatti/laitosteatterin yksit-
täisen esityksen tuotantokaaviota. Suurilla ja keskisuurilla, vaihtuvaa ohjelmistoa 
pyörittävillä repertuaariteattereilla on vakinainen henkilökunta ja omat työtapansa 
tuottaa teatteria. Tuotantopuolelta löytyy – teatterin koosta riippuen – tuotanto-, 
markkinointi-, tiedotus- ja myyntipäälliköitä ja myyntisihteereitä. Tuottajia on mm. 
Helsingin kaupunginteatterissa, Hämeenlinnan kaupunginteatterissa ja Tampereen 
Työväen Teatterissa. Tuottajien toimenkuva on näissä hieman erilainen kuin pie-
nemmissä teattereissa. Vastuu painottuu laajojen projektien hallintaan, aikataulu-
suunnitteluun ja yleisorganisointiin, koska tuottajilla on samanaikaisesti monta esitys-
tä työn alla. (Hytti 2005, 13–14.) 
 
Luvussa 4 esittelen tuotantoprosessin eri vaiheita yksityiskohtaisemmin, tuottajan 
tärkeimpien hoidettavien tehtäväalueiden mukaan ja käyttäen pohjana tutkittavan 
teatterin, Tampereen Työväen Teatterin, käytössä olevaa tuotantotapaa. 
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2.3 Tavoitteellinen ryhmätyöskentely 
 
Tavoitteellinen ryhmä on jonkin tietyn tavoitteen toteuttamista varten syntynyt tai 
koottu ryhmä, esimerkiksi teatteriryhmä, jonka tavoitteena on valmistaa esitys (Jauhi-
ainen, Eskola 1994, 49). Tavoitteellisen ryhmän keskeisin tunnusmerkki on yhteinen 
päämäärätietoinen toiminta, joka liittää ryhmän jäsenet toisiinsa (mt, 52). Tyypillinen 
tavoitteellinen ryhmä teatterissa on yksittäisen esityksen tuottamista varten eri am-
mattialojen edustajista koottu työryhmä. 
 
Ryhmien muotoutumista ja erilaisille ryhmille tyypillisiä kehityskulkuja on tutkittu pal-
jon. Jokainen ryhmätapahtuma on tietysti tilanne- ja henkilösidonnainen. Seuraavat, 
Bruce Tucknamin (1965) yleisesti hyväksytyssä ryhmän kehitysvaiheteoriassa esitel-
lyt vaiheet toteutuvat lähes kaikissa ryhmämuodosteissa ja ryhmätilanteissa. 
 
Ryhmän muotoutumisvaiheessa (forming) ryhmän jäsenet pyrkivät muodostamaan 
kokonaiskuvan tehtävästään, tilanteen luonteesta ja omasta asemastaan ryhmässä. 
Ryhmäläiset pohtivat yleisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Kontaktit ovat hapuilevia, 
ja vaiheessa koetaan epävarmuutta sekä riippuvuutta mahdollisesta ohjaajasta. 
(Niemistö 1999, 160.) 
 
Kuohuntavaiheessa (storming) ryhmä on sisäisessä käymistilassa. Ryhmäläiset alka-
vat yhteenkuuluvuuden tunteen ja rohkeuden kasvaessa esittää voimakkaammin 
omia mielipiteitään ja suhtautua kriittisesti mm. ryhmän vetäjään tai ohjaajaan sekä 
ryhmän saamaan tehtävään. Alaryhmittymien välille voi muodostua kahakointia. (Mt, 
161.) 
 
Pelisääntöjen syntyminen (norming) saa vähitellen aikaan ryhmäharmonian. Yhteen-
kuuluvuus alkaa kehittyä, samoin yhteisymmärrys ryhmän toimintatavoista ja pe-
lisäännöistä, normeista. Normien myötä syntyy ns. ryhmätunne eli jäsenet samaistu-
vat ryhmään. Tästä syntyy keskinäistä tukea, auttamista ja avoimuutta. (Mt, 161.) 
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Kypsän toiminnan kaudella (performing) ryhmä oppii hyödyntämään jäsentensä eri-
laisuutta ja kunkin erilaista osaamista. Jäsenet ovat valmiita tekemään kompromisse-
ja omien tarpeidensa ja ryhmän tarpeiden välillä. Ristiriitoja opitaan hoitamaan, ja 
energiaa käytetään tehokkaasti ryhmän yhteiseen tehtävään. (Mt, 161.) 
 
Ryhmän hajoaminen (adjourning) tapahtuu tavoitteellisen työryhmän kohdalla yleen-
sä tavoitteen saavuttamisen myötä. Ryhmän hajoaminen saattaa olla raskas ja ah-
distavakin kokemus. (Mt, 162.) 
 
 
2.4 Teatteriryhmän kaksoistavoite 
 
Tavoitteellinen ryhmä syntyy ja pysyy koossa kahdesta syystä: psykologisten ja sosi-
aalisten päämäärien saavuttamiseksi. Psykologinen päämäärä tarkoittaa kunkin ryh-
män jäsenen henkilökohtaisia motiiveja (kuten vaikkapa itseilmaisun tarve, ”taiteili-
juus” ja oman uran luominen). Sosiaalinen päämäärä taas on ryhmän yhteinen tavoi-
te saada aikaan tiettyjä tuloksia (tässä tapauksessa esityksen valmistaminen anne-
tusta aiheesta määräajassa sitä odottavalle yleisölle). Huolehtiessaan toimintansa 
tehokkuudesta ja ryhmän kiinteydestä ryhmä toteuttaa sekä asia- että tunnetavoitet-
taan. Nämä tavoitteet yhdessä muodostavat ryhmän kaksoistavoitteen. Toimivassa 
ryhmässä nämä tavoitteet ovat tasapainossa, sillä ryhmä ei voi toimia täysipainoises-
ti, jos toinen tavoite jätetään huomiotta. (Jauhiainen, Eskola 1994, 52.) 
 
Teatteriesitys sijoittuu tässä viitekehyksessä sekä asia- että tunnetavoitteen alueelle. 
Valmista esitystä voidaan pitää sekä yleisölle suunnattuna ”tuotteena” että vastauk-
sena ryhmän jäsenten tarpeelle tehdä ”taidetta”. Ammattiteatterissa tietenkin ponti-
mena ryhmän syntymiselle on organisaation jo ennalta päätetty rakenne. Ryhmä ei 
synny pelkästään jäsenten omasta intressistä vaan yksittäinen tuotantoryhmä koo-
taan kunkin hetkiset ohjelmistotarpeet ja –suunnitelmat huomioon ottaen. Lisäksi te-
atterissa taloudelliset asiat määräävät tuottamisen tapoja ja resursseja.  
 
Toimivassa ryhmässä jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaansa 
ohjaajansa/ohjaajiensa avulla. Ihanteellisen ryhmän sisäinen vuorovaikutus on avoin-
ta ja kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat toimintaan valmiuksiensa mukaan. Ryhmän 
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yhteiseen tehtävään orientoidutaan huolella, tavoitteet jäsennetään osatavoitteiksi ja 
ryhmässä harjoitetaan sekä tehokkuuden että ilmapiirin jatkuvaa arviointia.  (Mt.  99-
100.) 
 
Tavallisesti ryhmä kuitenkin kokee jossakin kehitysvaiheessaan ristiriitaisten tehtävi-
en suorittamisesta johtuvaa suorituspainetta, jännitystä ja ahdistusta. Esimerkiksi 
yksilölliset intressit tuovat ryhmään kilpailua, joka heikentää sen toimintakykyä. Nämä 
ristiriitaisten päämäärien aiheuttamat jännitystilanteet voivat muodostua ryhmän kehi-
tystä estäviksi ongelmiksi, prosessiongelmiksi, ellei tilanteita pystytä käsittelemään ja 
ratkaisemaan. (Kolehmainen 2005, 21-23.)  
 
Koska ammattiteatterissa tuotannolliset työryhmät eivät muodosta itse itsestään, 
vaan ne kootaan erilaiset ammatilliset ja taloudelliset seikat huomioon ottaen, olen 
työssäni lähtenyt olettamuksesta, että erilaisten ristiriitojen syntyminen on tällaisessa 
ryhmässä hyvinkin todennäköistä. Samoin tuottajan osuuden näen ryhmässä hyvin 
tarpeellisena. Jos tiimissä ei ole erillistä henkilöä, jonka päätehtävänä on paimentaa 
kokonaisuutta, voivat henkilökohtaiset mieltymykset ja intressit ohjata tiimiä harhaan 
(Barkun 2006, 10). 
 
 
2.5 Ristiriidat, konfliktit ja kriisit 
 
Käytän työssäni käsitteitä ristiriita, konflikti ja kriisi yleiskielen käytännön mukaisesti 
lähes synonyymeina, painottaen kuitenkin siten, että työprosessin aikana syntynyt tai 
siihen vaikuttava, työryhmän henkilöiden välinen ristiriita voi olla piilevä tai hyvin lie-
vämuotoinen, kun taas konflikti on jo kärjistynyt, aggressiivinen ja uloskinpäin näkyvä 
ristiriitatilanne ja kriisi kaikkein voimakkain, koko työyhteisöön ja ympäristöön vaikut-
tava, mahdollisesti koko tuotantoprosessin vaarantava poikkeustila. 
 
Konflikteista ja kriiseistä on olemassa runsaasti yleisluontoisia määritelmiä ja tutki-
muksia. Varsinkin erilaisissa ryhmissä esiintyviä konfliktitilanteita on paljon tutkittu. 
Seuraavaan olen poiminut joitakin esimerkkejä tutkimusten tuloksista. Olen työssäni 
lähtenyt olettamuksesta, että teatterityössä pätevät samat säännönmukaisuudet kuin 
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muissakin tavoitteellisissa työryhmissä ja myös ongelmat ja kriisitilanteet noudattavat 
ainakin osittain samoja lakeja. 
 
Konfliktit voivat olla avoimia tai piileviä ja konfliktien lähteenä on käsitetty tai todelli-
nen eroavuus intresseissä. Konfliktit voidaan laajasti ymmärrettyinä määritellä havai-
tuiksi yhteensopimattomuuksiksi tai osapuolten havainnoiksi, joiden mukaan heillä on 
ristiriitaiset näkökannat. (Robbins, 1990, 411.) 
 
Konflikti on ensisijaisesti kahden järjestelmän, henkilön, ryhmän jne. välinen vaiku-
tussuhde, jossa toinen pyrkii jonkin tuloksen aikaansaamiseksi estämään tai pakot-
tamaan toiminnallaan toista, vastustavaa osapuolta. Konfliktiin kuuluu suora vastus-
tus samoin kuin pyrkimys vaikuttaa tai vahingoittaa. Määritelmä erottaa konfliktin sa-
mantapaisista ilmiöistä kuten etujen yhteensovittamattomuudesta tai mielipide-
eroavuuksista. (Frisk, 1991, 80-81.) 
 
Konfliktit ovat väistämätön osa organisaatioiden toimintaa, ja ne ovat peräisin yhtä 
lailla rakenteellisista ominaisuuksista kuin yhteensopimattomista persoonallisuuksista 
(Robbins 1990, 411). 
 
Robbinsin mukaan konfliktit voidaan siis erotella ryhmän suorittaman tehtävän sisäl-
töön perustuviksi sekä toisaalta ryhmän sisäisiin ihmissuhteisiin perustuviksi. Tehtä-
vään liittyviä konflikteja esiintyy, kun ryhmän jäsenten välillä on erimielisyyksiä suori-
tettavan tehtävän sisällöstä, ts. eroavuuksia näkemyksissä, ideoissa ja mielipiteissä. 
Ihmissuhdekonflikteja syntyy, kun ryhmän jäsenissä on yhteensopimattomia persoo-
nallisuuksia, ja tilanteeseen liittyy tyypillisesti jännitteitä ja ärtymystä ryhmän jäsenten 
keskuudessa. (Mt. 411.) 
 
Ryhmissä esiintyy aina jonkinlaisia henkilöiden välisiä konflikteja. Toisista ihmisistä 
pidetään enemmän kuin toisista sen mukaan, ovatko arvot, uskomukset, asenteet ja 
käyttäytymistavat yhteneväisiä: mitä positiivisempi suhde on, sitä helpompaa on 
työskennellä yhdessä. Persoonallisuuteen liittyvät konfliktit lisäävät entuudestaan 
työskentelysuhteisiin ja tiimityöskentelyyn liittyviä vaikeuksia. Jos pienryhmässä on 
tilanteeseensa tyytymättömiä henkilöitä, he tuskin antavat täyttä panostaan ryhmän 
toiminaan. He eivät ole vuorovaikutuksellisia, jolloin mielipide-erot kasvavat edelleen. 
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Tilanne johtaa todennäköisesti konfliktiin ryhmän jäsenten kesken ja alentaa sitoutu-
mista ryhmään. Tämä vaikuttaa näkyvästi ryhmän suorituskykyyn. (Frisk 1991, 81.) 
 
Ihmissuhdekonfliktit on havaittu tutkimuksissa haitallisiksi riippumatta siitä, minkä 
tyyppistä tehtävää ryhmä on suorittamassa: konfliktit aiheuttavat ahdistusta ja viha-
mielisyyttä ryhmän jäsenten välillä, mikä rohkaisee ryhmästä vetäytymistä. Tehtävä-
konfliktit taas aiheuttavat kireyttä, vihamielisyyttä ja tyytymättömyyttä sekä halutto-
muutta työskennellä yhdessä tulevaisuudessa. Säännöt ja ohjeet vähentävät konflik-
teja, sillä ne poistavat epäselvyyksiä. Roolien määrittely on helpompaa, jolloin vuoro-
vaikutuskin on selkeämpää. (Robbins, 1990, 419-421). 
 
Koko työyhteisöä koskettavat kriisit puolestaan ovat yht`äkkisiä, arvaamattomia ja 
seurauksiltaan usein ennakoimattomia. Kriisitilanteessa johdolta vaaditaan hyvää 
kriisinhallintakykyä ja jatkuvasti muuttuvan oikean tilannekuvan rakentamista, viestin-
tätaitoja ja johtajuutta. Kriisijohtamisessa korostetaan enenevässä määrin sitä, että 
kriisi ei tapahdu, vaan se kehittyy, sillä on akuutti vaihe, krooninen vaihe ja selkeä 
loppu. Kriisin eri vaiheet vaativat erilaista johtamista. Johtajan velvollisuudet kasva-
vat: proaktiivisuutta vaaditaan, sillä johtajan tulee osata tunnistaa ja lukea varoitus-
signaaleja. Kriisijohtamismallit korostavat ennaltaehkäisyä kriisijohtamisen tärkeim-
pänä tehtävänä. (Seeck 2009, 5-8.) 
 
Näen, että tuottajalla sekä laajemman projektin johtajana että tuotantoryhmän yhtenä 
vetäjänä on tärkeä rooli kriisinhallinnassa. Hän voi läheltä tarkkailla tilanteiden ja tun-
nelmien kehittymistä työryhmässä ja puuttua ajoissa vähäpätöisiltäkin vaikuttaviin 
ristiriitoihin ennakoiden ja estäen kehittyessään mahdollisesti muita tuotantoja sekoit-
tavan ja koko teatterin toimintaa järkyttävän kriisin puhkeamista.
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3 TUTKIMUKSEN SUORITUSYMPÄRISTÖ JA TOTEUTUS 
 
 
Esittelen tässä luvussa lyhyesti perustiedot Tampereen Työväen Teatterista. Tarkoi-
tuksena on antaa kuva teatterin toiminnan laajuudesta ja myös teatterin rakenteelli-
sesta monimutkaisuudesta.  Nämä taustatiedot tekevät mahdolliseksi ymmärtää tuot-
tajien työtehtäviä ja toimintaa teatterin olosuhteissa. Käsittelen myös melko laajasti 
muutoksia, joita olen huomannut viime aikoina tapahtuneen teatterin ohjelmistopolitii-
kassa ja rakenteissa, koska myös niillä on vaikutusta tuottajan työhön. Menetelmä-
osuudessa selvitän käyttämääni tutkimusmenetelmää, haastateltavien valintaa ja 
haastattelujen käytännön toteutusta. 
 
 
3.1 Tampereen Työväen Teatterin yleisorganisaatio 
 
Tänä vuonna 110 vuotta täyttävässä Tampereen Työväen Teatterissa on noin 120 
vakinaista työntekijää. Vierailijat, produktiokohtaiset työntekijät ja osa-aikaiset ja tila-
päiset työntekijät mukaan lukien TTT:ssa on yli 300 vuosittaista työntekijää. Toimin-
nassa on kolme vakinaista näyttämöä: Suuri näyttämö, Vanha päänäyttämö ja Kella-
riteatteri. Lisäksi jonkin verran esityksiä on harjoitussalissa (Kosti-Sali), aulatiloissa, 
ravintolatiloissa ja teatterin ulkopuolisissa tiloissa. Suunnitelmissa on neljännen näyt-
tämön nk.  ravintolateatterin avaaminen teatterirakennuksen katutasoon. Teatterilla 
on keskimäärin 10 omaa ensi-iltaa vuodessa, lisäksi vierailuja ja yhteistuotantoja 
muiden teattereiden kanssa lähes saman veran. Vuonna 2010 esityksiä oli yhteensä 
494, katsojia 183 394. (TTT:n toimintakertomus 2010.)  
 
Teatteri jakaantuu useaan eri osastoon. Lavasteet rakennetaan lavastamossa jossa 
on omat osastonsa puutyölle, metalli- ja hitsaustyölle, maalaamolle ja tarpeiston val-
mistukselle. Esityksissä tarvittavat vaatteet valmistetaan omassa ompelimossa jossa 
on myös oma pesula. Kampaamo huolehtii kampauksista, peruukeista ja maskeera-
uksista. Tiedotus- ja markkinointiosastolla sekä taloustoimistolla on omat toimistonsa. 
Näyttelijöillä, avustajilla ja näyttämöhenkilökunnalla on omat pukuhuone- ja oleskelu-
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tilansa. Nelikerroksiseen teatteritaloon on myös sijoitettu henkilökunnan saunatilat, 
henkilökunnan ravintola, kuntosali, kokoustiloja ja arkisto- ja varastotiloja. 
Kaikilla työntekijöillä on omat työpisteet, työkännykät ja minikannettavat joilla 
varmistetaan nopea tiedonkulku suuressa talossa. 
 
Teatterissa työskennellään kuutena päivänä viikossa. Harjoitukset ovat päivittäin klo 
11.00-15.00 ja iltaharjoitukset klo 18.30-22.00. Yleensä kaikilla näyttämöillä on iltaisin 
esitykset, lauantaisin on esitykset sekä päivällä että illalla. Toimistoissa ja työpajoilla 
tehdään viisipäiväistä työviikkoa ja työaika on normaalisti klo 8.00-16.00 Teatterissa 
noudatetaan teatterialan yleisiä työehtosopimuksia. 
 
Ylintä päätäntävaltaa teatterissa käyttää hallitus, jossa on myös henkilökunnan edus-
tus. Teatterinjohtaja, hallintojohtaja ja tekninen johtaja päättävät toimialansa puitteis-
sa käytännön menettelytavoista ja viikoittain kokoontuvassa johtoryhmässä ovat mu-
kana myös kaikki tuottajat. 
 
Kaiken kaikkiaan Tampereen Työväen Teatteria voi hyvinkin verrata keskisuureen 
tehdas- tai tuotantolaitokseen, jonka tehtävänä erilaisten hyödykkeiden sijasta on 
tuottaa teatteritaidetta. 
 
 
3.2 Muutoksia teatterin rakenteissa 
 
Ulkopuolinen tarkastelija ajattelee helposti, että laitosteatteri, jossa on oma perusen-
semble, on ikään kuin yksi suuri toimiva ryhmä, jossa ryhmän jäsenten roolit ja ”pai-
kat” on jo vuosien kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta opittu ja määritelty. 
1990-luvun laman aikaiset irtisanomiset ja irtisanoutumiset ovat johtaneet siihen, että 
nykyään ohjaajista jo 85 % on freelancereita. Vuonna 2007 Suomen teatterilain piiriin 
kuuluneissa 57 teatterissa oli ainoastaan 21 kuukausipalkkaista ohjaajaa. Uusia esi-
tyksiä tehtiin kuitenkin nelisensataa. Kun myös näyttelijöistä jo yli puolet toimii free-
lancereina, teattereista on tullut lyhyessä ajassa projekti- ja pätkätyötaiteilijoiden 
paikkoja. (Häti-Korkeila 2011, 15 -16.)  
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Ohjaajavierailut ovat produktiokohtaisia. Jokainen vierailuohjaus toimii ohjaajan näyt-
tönä seuraavaa työtä varten (mt, 2011, 143). Tästä helposti seuraa, että vierailevat 
ohjaajat eivät luonnollisestikaan ole kiinnostuneita teatterin kokonaisvaltaisesta 
suunnittelusta tai teatterin yleisestä kehittämisestä (puhumattakaan muiden saman-
aikaisesti ohjelmistoon tulevien näytelmien harjoitusolosuhteista tai muista tuotannol-
lisista pikkuseikoista), vaan ensisijaisesti omasta taiteellisesta työstään. Varmistaak-
seen oman työnsä onnistuneen lopputuloksen, vieraileva ohjaaja yleensä haluaa 
näyttelijäkunnan parhaimmiston produktioonsa. He myös mielellään tuovat muka-
naan omia luottotaiteilijoitaan: näyttelijöitä, lavastajia, pukusuunnittelijoita ja muusi-
koita. Varsinkin nimekkäillä ohjaajilla on tässä hyvät neuvotteluasemat. He joko tule-
vat ryhmänsä kanssa tai eivät ollenkaan. (Mt, 143 -144.) 
 
Ongelmallista vierailukäytännössä on myös se, että teatteri on aina ryhmätyötä. Se 
saattaa aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia ryhmässä vierailevalle ohjaajalle, näyttelijäl-
le tai skenografille ja myös teatterin omalle henkilökunnalle. Omat vaikeutensa aiheu-
tuvat myös siitä, että vierailijat eivät riittävästi tunne talon kulttuuria tai taloudellisia 
tekijöitä. (Mt, 144.) 
 
Ohjelmistoa tarkastellessani (Tampereen Työväen Teatterin tiedotuslehti 1/2011) 
kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että TTT nimenomaan on talo, jossa on paljon 
erilaisia työryhmiä ja vierailuja, ei mikään ensembleteatteri. Teatteri on avaamassa 
syksyllä 2011 neljättä näyttämöä, niin kutsuttua ravintolanäyttämöä entisten näyttä-
möidensä (Suuri näyttämö, Vanha päänäyttämö ja Kellariteatteri) lisäksi. On selvästi 
nähtävissä, että teatterin oma henkilökunta ei enää yksin riitä tuottamaan tarpeeksi 
ohjelmistoa kaikille näyttämöille. 
 
Tätä kirjoitettaessa, kevään 2011 aikana, TTT:ssä on runsaasti vierailuesityksiä, jot-
ka ovat joko kokonaan muualla tuotettuja tai yhteistyössä joidenkin muiden teatterei-
den tai vapaiden ryhmien kanssa tehtyjä. Yhteistyökumppaneita ja vierailijoita eri 
näyttämöille sijoitetuissa esityksissä ovat muun muassa Vapaa teatteri, Riksteatern, 
Koetinkivi Oy, Operettiteatteri Bravo, Linnateatteri, Korjaamo Teatteri & Kassandra-
teatteri ja Tapio Parkkinen & TTT:n Ystävät ry. Lisäksi TTT tekee yhdessä ”alivuokra-
laisenaan” toimivan Teatteri 2000:n kanssa yhteistuotantona lapsille suunnatun näy-
telmän. (Tampereen Työväen Teatterin tiedotuslehti 1/ 2011.) 
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Kulttuurielämän kannalta tämä on tietysti hienoa. Esitystarjonta kasvaa ja ihmisten ei 
tarvitse lähteä toiselle paikkakunnalle saakka nähdäkseen mielenkiintoisen uutuu-
den. Lopputulos on sekä yleisöä palveleva että todennäköisesti myös taloudellisesti 
kannattava kun tuotantokustannukset jakaantuvat useamman yrittäjän osalle. Myön-
teistä on luonnollisesti myös se, että mahdollisesti omaa esityspaikkaa vailla olevat 
ryhmät saavat tukea ja tuotantojaan esille. 
 
Mikä itseäni alkoi kiinnostaa ja mikä on olennaista tämän tekeillä olevan työni kannal-
ta, on se, miten tämä vaikuttaa tulevaisuudessa tuottajan työhön. Sekä vierailevan 
teatterin/yhteistyökumppanin tuottajalle että vastaanottavan teatterin tuottajalle tä-
män tyyppinen repertuaari oletettavasti aiheuttaa kosolti työtä sekä myös kipupistei-
tä. Onhan kyseessä kymmenien ihmisten aikataulujen yhteensovittamista, loputtomia 
neuvotteluja kuljetuksista, lavastusten säilytyksestä, puruista ja pystytyksistä, puku-
jen huollosta, kampaamon käytöstä jne. Yhteisymmärrykseen on tietenkin päästävä 
myös harjoituksista ja esitysajoista ja molempia osapuolia sitovaan sopimukseen ta-
loudellisista seikoista ja tiedotuksen ja markkinoinnin toimenpiteistä. Yksi. kaksi tai 
peräti viisi tai kymmenen kertaa esitettävän näytelmän siirto toisiin olosuhteisiin voi 
vaatia lavastuksen osittaisen uudelleen rakentamisen ja useita harjoituksia, jolloin 
taas teatterin oma tuotanto voi kärsiä. Itseäni kiinnostaa erityisesti mitä tekee tuotta-
ja, kun perinteinen esityksen valmistuksen tuotantokaavio ei näissä olosuhteissa 
enää toimikaan, miten toimia kipupisteissä kun ne eivät mahdollisesti olekaan enna-
koitavissa ja hallittavissa samalla tavoin kuin pitkään yhdessä toimineen työryhmän 
ollessa kysymyksessä 
 
 
3.3 Laadulliset menetelmät 
 
Olen toteuttanut tämän työni käyttäen niin kutsuttuja laadullisia tutkimusmenetelmiä. 
Laadulliset menetelmäthän ovat kvalitatiivisia, ei-numeraalisia aineiston (ja analyysin) 
muodon kuvauksia. Laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään aineis-
toa, joka on ilmiasultaan tekstiä, joka on syntynyt joko tutkijasta riippuen tai riippu-
matta, kuten haastattelut ja havainnoinnit, omaelämäkerrat, yleisönosastokirjoitukset 
jne. (Esim. Aaltola, Valli 2001 ja Tuomi, Sarajärvi, 2002.) 
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Haastattelu on yleisin tapa kerätä aineistoja. Haastattelu on määritelty eräänlaiseksi 
keskusteluksi, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja johdattelemana, mutta on yhtä-
kaikki hyvä keino saada selville mitä jollakulla (eli haastatellulla) on mielessään. Olen 
itsekin käyttänyt työssäni lähteenä haastatteluja. Olen myös itse käyttänyt haastatte-
luissani apuna löyhää teemahaastattelun menetelmää, mutta pyrkimyksenäni on ollut 
johdattaa haastattelua koko ajan keskustelunomaisempaan suuntaan. 
 
Teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri eli teema-alueet on etukäteen määrätty. 
Menetelmästä kuitenkin puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten 
tarkka muoto ja järjestys, sen sijaan haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen 
päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja 
laajuus vaihtelevat tilanteen mukaan (Hirsjärvi, Hurme, 2001). Minulla on siis haasta-
tellessani ajatuksissani ollut käytössä tukilista käsiteltävistä asioista, mutta ei niin-
kään valmiita kysymyksiä. Teemahaastattelu onkin muodoltaan niin avoin, että siinä 
vastaaja pääsee halutessaan puhumaan varsin vapaamuotoisesti, jolloin kerätyn ai-
neiston voi katsoa vastaavan juuri haastateltavan omaa ääntä. 
 
Myös luottamuksellisen ilmapiirin syntyminen on haastateltaessa tärkeää. Haastatte-
lun anti, sen tulos, on riippuvainen siitä, saavutanko haastattelemieni ihmisten luot-
tamuksen niin että esiin nousee jotain uutta ja mielenkiintoistakin näkökulmaa eikä 
pelkkää yleisesittelyä. On aina mahdollista että jokin seikka haastattelijassa häiritsee 
vuorovaikutussuhdetta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2003.) Seuraavassa luvussa 
tarkastelen suorittamiani haastatteluja tässä esittelemältäni teoriapohjalta. 
 
 
3.4 Haastateltavien valinta ja haastattelujen toteutus 
 
TTT:ssa on kaksi tuottajaa, joista toinen kantaa vastuuta lähinnä Suuren näyttämön 
tuotannosta ja toinen Vanhan päänäyttämön, Kellariteatterin ja muiden mahdollisten 
esityspaikkojen tuotannosta. Lisäksi suunnittelevaan tuotantotiimiin kuuluvat tekninen 
tuottaja ja Suurella näyttämöllä toimiva tuotantojärjestäjä. Kaikilla näyttämöillä on li-
säksi järjestäjät, jotka huolehtivat mm. tiedon kulusta työryhmien sisällä. 
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Haastateltavakseni valikoitui pienemmistä näyttämöistä vastaava tuottaja osittain sik-
si, että yhtenä kiinnostuksen kohteena olevat vierailunäytännöt tuotetaan useimmiten 
juuri näille pienemmille näyttämöille. Tämän valinnan myötä haastateltavaksi tuli 
myös Kellariteatterissa työskentelevät kuiskaaja-järjestäjä. 
 
Tekninen tuottaja oli itsestään selvä haastateltava ammattiryhmänsä ainoana edusta-
jana ja koska tuottaja mainitsi hänet työparikseen. 
 
Teatterinjohtajan kiireiden vuoksi en voinut pyytää häneltä haastattelua ja siksi haas-
tattelin teatterin dramaturgia, joka teatterinjohtajan rinnalla tekee ohjelmistosuunnitte-
lua ja on näin mukana tuotannossa suunnittelun alkuvaiheista saakka. 
 
Haastateltavien valinta osoittautui onnistuneeksi. Kaikki kertoivat avoimesti työstään 
ja sen hyvistä ja huonoista puolista. Sain mielestäni selkeän kuvan teatterin toimin-
nasta ja erilaisista työprosesseista. Sain myös vaikutelman, että TTT:ssa henkilösuh-
teet ovat hyvät, ilmapiiri on avoin ja työhön liittyvistä asioista pystytään keskustele-
maan ja neuvottelemaan. 
 
Haastattelutilanteessa oli kysymys osittain arkaluontoisista asioista, joten olen tehnyt 
valinnan, että olen jättänyt haastateltavien nimet pois tutkimuksesta ja puhun heistä 
vain ammattinimikkeillä. Myöskään analyysissa en tavallisesti viittaa suoraan kehen-
kään haastateltavaan, vaan puhun mieluummin niistä asioista, joissa kaikkien mielipi-
teet olivat yhteneväiset. 
 
Haastattelutilanteessa selvitin jokaiselle haastateltavalle aluksi työni aihepiirin ja 
haastattelun tarkoituksen. Luvuissa 2.2 ja 2.3 esittelemäni kulttuurituotannon yleisen 
tuotantokavion ja ryhmän kehitysvaiheteorian annoin kaikille kirjallisena, niin että 
voimme kohta kohdalta käydä ne läpi täydentäen ja vapaasti keskustellen. Tämän 
jälkeen johdattelin keskustelun vierailuesityksiin ja tuotantoprosessin kipupisteisiin. 
 
Kun jälkikäteen ajattelen tekemiäni haastatteluja ja kuunnellessani niitä nauhalta, 
huomaan tehneeni monia virheitä haastattelutekniikassa. Ensinnäkin ”hoputan” liikaa 
haastateltavia ja kysyn aina uusia kysymyksiä ennen kuin haastateltava on ehtinyt 
sanoa mahdollisesti kaikkea vielä loppuun – olisin ehkä saanut vielä rikkaampaa ai-
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neistoa jättämällä vähän enemmän tilaa haastateltavalle johdattaa itse puhettaan 
eteenpäin. 
 
Kiirehtimiseni johtuu siitä, että pariin ensimmäiseen haastatteluun varasin yksinker-
taisesti liian vähän aikaa. Ennakolta haastateltavat olivat luvanneet kallista työ-
aikaansa ”puolesta tunnista tuntiin”, mutta käytännössä innostuimmekin keskustele-
maan aiheesta paljon kauemmin. Niinpä nauhoilta kuuluu osaltani pientä jännittynei-
syyttä siitä ehdimmekö käydä kaikki ajattelemani asiat lävitse ennen kuin aika lop-
puu. 
 
Aineistoa kuunnellessa huomaa myös, että haastateltavilla oli aluksi hyvin vahva en-
nakkokäsitys siitä, mitä haastattelu tulisi koskemaan eli aina ei riittävän nopeasti 
myöskään löytynyt ”yhteistä säveltä” siitä, mistä keskustella enkä osannut tuoda heti 
ilmi, mistä aiheesta nimenomaan tietoja halusin. Teemahaastattelussahan ei käytetä 
valmiita kysymyslistoja.  Työtä tehdessäni minulla oli jo hyvin paljon ennakkotietoa 
aiheesta ja Tampereen Työväen Teatteri oli talona ja organisaationa tuttu. Halusinkin 
kovasti, ehkäpä liian kovasti, löytää jotain uutta ”tulosta”. 
 
Mitä tulee saadun haastatteluaineiston analyysiin, laadullinen tutkimus syntyy 
Alasuutarin (1993) mukaan siitä, että pyritään selittämään aineistoa. Tämä selittämi-
nen on siis tutkimuksen ydin. Teoreettisen viitekehyksen varassa edeten osoitetaan 
seuraavaksi, mitä yleisempiä johtopäätöksiä tuloksista voi vetää. 
 
Toisaalta tämänkaltaisessa työssä ja näin vähillä haastateltavilla ei ole ollut tarkoi-
tuskaan tuottaa mitään ”tiedettä” tai tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä. Pyrin vain 
haastateltavien kokemusten ja esimerkkien kautta nostamaan esiin niitä seikkoja, 
joita olen itse havainnut ja pohdiskellut lukemani ja kokemani valossa ja kysymään 
haastateltujeni näkemyksiä samoista asioista. Työni onkin useamman ihmisen vuo-
ropuhelua tuottamisesta, tuotantoprosesseista ja prosessin mahdollisista kipupisteis-
tä suuressa ammattiteatterissa. 
  
23 
 
 
4 TTT TUOTTAA 
 
 
4.1 Tuotannon suunnittelu ja tuottajan vastuualueet 
 
Luvussa 2.2 esitelty lyhyt yhteenveto kulttuurituotannon eri vaiheista vaikuttaa hyvin-
kin selkeältä ja helposti läpivietävältä. Lähempi perehtyminen suuren ammattiteatte-
rin, tässä tapauksessa TTT:n käytäntöihin, tekee tuotannon kokonaisuuden hallin-
nasta ja jopa yksittäisen projektinkin hallinnasta huomattavasti mutkikkaamman. Seu-
raavassa olen pyrkinyt tuomaan käytännönläheisesti esiin, mitä mihinkin työvaihee-
seen ja tuottajan tehtäviin TTT:ssä kuuluu. Tämän luvun tiedot ja johtopäätökset pe-
rustuvat kaikkien haastateltujen antamiin tietoihin. 
 
TTT:n molemmat tuottajat osallistuvat teatterinjohtajan, dramaturgin ja ohjaajien vas-
tuulla olevaan, ennen varsinaiseen tuotantotyöhön ryhtymistä tapahtuvaan ohjelmis-
ton suunnitteluun vain siltä osin kun se koskettaa käytännön toteutusta eli lähinnä 
aikataulujen, henkilöstöresurssien ja budjetoinnin kysymysten ollessa käsittelyssä. 
Varsinainen taiteellinen suunnittelu on teatterinjohtajan, dramaturgin, ohjaajien ja tai-
teellisen työryhmän vastuulla ja lopulliset ohjelmistopäätökset tekee teatterinjohtaja. 
Teatterin hallitus normaalisti siunaa johtajan tekemät päätökset. 
 
Tuotantosuunnittelu, jossa päätetään eri näyttämöiden käytöstä, ensi-iltojen ajankoh-
dista sekä kaikkien ohjelmistoon tulevien näytelmien harjoitus- ja esitysajoista, henki-
löstöresurssien jakautumisesta eri tuotannoille ja produktiokohtaisista budjeteista, 
tehdään yhteisvoimin tuotantotiimissä, jonka kokouksiin osallistuvat teatterinjohtajan 
lisäksi molemmat tuottajat, tekninen tuottaja ja tarpeen mukaan myös muita henkilöi-
tä. Haastatellun tuottajan mukaan tämä työryhmä on erittäin toimiva ja työhönsä si-
toutunut. Tiimi kokoontuu tarvittaessa vaikka päivittäin. 
 
Tuottajan päätehtävä on tämä aikataulujen ja produktiokohtaisten budjettien ennak-
kosuunnittelu, yksittäisten produktioiden tarpeiden kartoitus ja hallinnointi sekä tarvit-
tavien suunnittelu- ja seurantapalavereiden järjestäminen.  
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Kummallakin tuottajalla on TTT:ssa hoidettavanaan useita tuotantoprosessin eri vai-
heissa olevia rinnakkaisia tuotantoprojekteja. Suunnitteilla voi olla kahden vuoden 
kuluttua ohjelmistoon tulevia näytelmiä, parhaillaan harjoitellaan 2-4 näytelmää, jotka 
valmistuvat ensi-iltaan muutaman päivän tai viikon välein, esitysvaiheessa on kym-
meniä teoksia ja loppumassa tai jo lopetettuja, jälkihoidettavia produktioitakin on 
useampia. 
 
Erittäin suuri työmäärä tuottajalle aiheutuu eri työryhmien ja eri henkilöiden aikataulu-
jen yhteensovittamisesta. Varsinkin vierailevien suunnittelijoiden ja näyttelijöiden ai-
kataulujen selvittely on työlästä. Kuten luvussa 3.2 Häti-Korkeilaan (2011, 143) viita-
ten olen todennut, teattereista on lyhyessä ajassa tullut projekti- ja pätkätyöläisten 
paikkoja. Ohjaajista jo 85% on freelancereita. Vaikka TTT:ssa on kaksi vakinaista 
ohjaajaa, myös vierailevia ohjaajia tarvitaan. Halutuimpien ohjaajien aikataulut on 
yleensä sovittu vuosiksi eteenpäin, joten teatterin on useinkin soviteltava omia aika-
taulujaan saadakseen haluamansa ohjaajan vierailulle.  
 
Myös vierailevat näyttelijät ja taiteellista työtä tekevät suunnittelijat voivat samanai-
kaisesti tehdä työtä useissa teattereissa eri puolilla Suomea ja monilla on lisäksi elo-
kuva- ja TV-rooleja ja muita sovittuja esiintymisiä. Tuottajan on selvitettävä useiden 
teattereiden ja vastaavien tahojen kanssa kaikkien samaan produktioon kaavailtujen 
henkilöiden aikataulut ja karsittava päällekkäisyydet ennen kuin työsopimukset voi-
daan allekirjoittaa. 
 
Sekä tuotannon suunnittelu että budjetin seuranta on ilman pysähdyksiä etenevää, 
”rullaavaa” toimintaa, alustavat suunnitelmat voivat toteutua vuosienkin päästä ja 
suunnitelmia muutetaan ja uutta rakennetaan jatkuvasti. Budjetin seurantaa varten 
TTT:ssa on kehitetty erityinen talon tietokoneilla kaikkien tarkasteltavissa oleva nk. 
”sininen vihko”, johon kunkin tuotannon tulot ja menot kirjataan reaaliaikaisesti. 
 
TTT:ssa tuottaja hallinnoi siis laajoja kokonaisuuksia ja tässä mielessä hänen työn-
kuvansa muistuttaa lähinnä elokuva-alan tuottajaa. Yksittäisen esityksen tuotanto-
prosessissa hän on ”päältäkatsoja” tai ”sivustatukija”, hallinnollisin termein hän on 
tehtävään määrätty projektinhaltija. Haastattelussa tuottaja itse korosti että hän kuu-
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luu johtoryhmään ja edustaa työnantajapuolta eikä ole siis minkään tietyn ammatti-
ryhmän edustaja. 
 
Yksittäistä projektia kontrolloidaan erityisissä tuotannollisissa kokouksissa, jotka pi-
detään seuraavassa järjestyksessä: 
 
Raami-   >    Tuotanto-   >      Tekninen-   >       Tuotanto II   >         Budjetin   >       Palaute- 
palaveri         kokous                kokous                 Mallintarkastus      tarkistus            kokous 
 
Kokouksissa käsiteltävistä asioista on lyhyt selonteko seuraavan luvun yhteydessä. 
Yksittäisille tuotantotyöryhmille pyritään turvaamaan työrauha. Kokouksia lukuun ot-
tamatta tuottaja puuttuu yksittäisen tuotantoprosessin kulkuun yleensä vain ongelmi-
en ilmetessä ja erilaisissa konfliktitilanteissa. Hän ei tavallisesti osallistu päivittäisiin 
harjoituksiin eikä puutu sisällöllisiin tai taiteellisiin ratkaisuihin – ellei niihin liity jotain 
asiaongelmaa. Toteutusvaiheessa olevan näytelmän työryhmän päivittäisistä, sisäi-
sistä asioista huolehtivat työtehtäviensä puitteissa lähinnä ohjaaja ja tuotantojärjestä-
jä tai järjestäjä. Tekniikkaan ja tekniseen henkilökuntaan liittyvistä asioista kantaa 
vastuuta tekninen tuottaja. 
 
Valmiin esityksen seuraaminen ei kuulu tuottajan tehtäviin. Esityksen läpivienti on 
työryhmän omalla vastuulla. Teknisen tuottajan työnkuvaan kuuluu tarkistaa, että 
kaikki on valmista esitysten alkaessa. Tämä venyttää hänen työaikansa iltaisin yli klo 
19.00, jolloin varmistuu, että kaikki on kunnossa, yleisö salissa ja esitys alkanut. 
   
 
4.2 Yksittäisen esityksen tuotantoprosessi TTT:ssa 
 
Kuten edellä olen maininnut, jokaisella tuottajalla on TTT:ssa hoidettavanaan useita 
tuotantoprosessin eri vaiheissa olevia rinnakkaisia tuotantoprojekteja. Suunnitteilla 
voi olla vasta 5-6 vuoden kuluttua ohjelmistoon tulevia näytelmiä, parhaillaan harjoi-
tellaan 2-4 näytelmää, jotka valmistuvat ensi-iltaan muutaman päivän tai viikon vä-
lein, esitysvaiheessa on kymmeniä teoksia ja loppumassa tai jo lopetettuja, jälki-
hoidettavia produktioitakin on useampia. 
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Tutkimusta tehdessäni kävin kaikkien haastateltavien kanssa yhdessä läpi luvussa 
2.2 olevan luettelon kulttuurituotannon eri vaiheista ja täydensin yksinkertaisen luet-
telon vastaamaan TTT:n käytäntöjä: 
 
Projektin aloitus eli idea, toteutuspäätös ja projektikynnyksen ylittyminen 
 Todetaan uuden esityksen tarve noudattaen aiemmin tehtyä pitkän tähtäyksen 
suunnitelmaa. 
 Muodostetaan kokonaiskuva juuri nyt tarvittavasta tai vuorossa olevasta näy-
telmästä: puhenäytelmä/musikaali/komedia/tragedia ja tarkistetaan näyttämö- 
ja henkilökuntatilanne. 
 Valitaan teatterinjohtajan/dramaturgin/ohjaajan/taiteellisen työryhmän esittämä 
ja hyväksymä näytelmäidea, dramatisointi tai valmis näytelmä tai tilataan uusi 
jo sovitulta tai sovittavalta kirjailijalta. 
 Valitaan suomentaja vieraskieliselle näytelmälle.  
 Tarkistetaan tekijänoikeuskysymykset ja tehdään esityssopimukset. 
 Valitaan ohjaaja ja ohjaajan kanssa neuvotellen tarpeen mukaan säveltä-
jä/kapellimestari/koreografi sekä muut taiteelliset suunnittelijat, kuten lavasta-
ja, pukusuunnittelija, ääni- ja valosuunnittelija, videosuunnittelija, jne. 
  Päätetään näyttämö tai muu esityspaikka. 
 Laaditaan alustava budjetti ja aikataulu. 
 Valitaan markkinoinnista ja tiedotuksesta vastaavat henkilöt tai informoidaan 
yleisesti markkinointi- ja tiedotushenkilökuntaa. Laaditaan suunnitelma tulevis-
ta esityksistä ja todetaan esitysmäärä, jolla budjetoidut tulot todennäköisesti 
toteutuvat. Mainonta ja tiedotus aloitetaan tässä vaiheessa tai viimeistään 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa, ellei ole jotain perusteltua syytä lykätä jul-
kistamista (esim. halu julkistaa kaikkien näyttämöiden seuraavat ensi-illat leh-
distötilaisuudessa samanaikaisesti). 
 Laaditaan suunnitelma tulevista esityksistä ja todetaan esitysmäärä, jolla bud-
jetoidut tulot todennäköisesti toteutuvat. 
 Pidetään suunnittelijoiden kanssa raamipalaveri, jossa vahvistetaan aloitus-
vaiheen tiedot, todetaan resurssit ja asetetaan rajat tuotannolle. 
 Valitaan näyttelijät sekä mahdolliset muusikot, tanssijat ja avustajat. 
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 Tarkistetaan kaikkien aikataulut ja muut mahdolliset sopimukset (esimerkiksi 
televisio- ja elokuvatyöt, vierailut muissa teattereissa jne.) 
 Tehdään vierailijoiden kanssa kirjalliset työsopimukset. 
 Valitaan tekniikan toteutuksesta vastaavat työntekijät.  
 Pidetään tarvittavat yhteiset suunnittelupalaverit ja tuotantokokoukset sekä 
suunnittelijoiden että toteuttajien kanssa. 
 Pidetään suunnittelijoiden ja toteuttavan tekniikan kanssa tekninen mallintar-
kastuskokous, jossa tarkistetaan, että suunnitelmat on teknisesti mahdollista 
toteuttaa ja että esim. lavasteiden kuljetus ja pystytys näyttämöllä on mahdol-
lista, samoin lavasteiden säilytys varastotiloissa. 
 Suunnitelmien valmistuttua pidetään mallintarkastuskokous, jossa hyväksy-
tään lavastus- ja puvustus-, video-, orkesteri-, yms. suunnitelmat. ja pienois-
mallit. 
 Tarkistetaan budjetit ja henkilökunnan riittävyys valmistuksessa ja esityksissä. 
 
Toteutus  
 Aloitetaan tarvittavan materiaalin valmistus suunnitelmien tultua hyväksytyiksi. 
 Aloitetaan harjoitukset viimeistään 2 kuukautta ennen ensi-iltaa. (Noin 40-80 
kertaa 4 tunnin harjoitukset sisältäen alun lukuharjoitukset, asemaharjoitukset, 
erilliset musiikki-, tanssi- ja lauluharjoitukset sekä tekniset harjoitukset ja vii-
meiset läpimenot, valmistavat ja pääharjoitukset ennen ensi-iltaa.) 
 Valvotaan aikataulujen ja budjettien pysymistä annetuissa raameissa.  
 Ratkaistaan mahdolliset ongelmat ja konfliktit ja tehdään tarvittavat muutokset 
heti ongelman ilmaantuessa. (esim. tekstin muutokset/poistot/lyhennykset, 
henkilövaihdokset, muuttuneet harjoitusajat, tilaongelmat, harjoituslavasteet ja 
harjoituspuvut, myöhästymiset valmistuksessa, tiedonkulku, unohdukset jne. 
 Toteutusvaihe päättyy ensi-iltaan, mutta esitykset jatkuvat joskus useita vuo-
sia. 
 
Projektin lopetus ja jälkihoito 
 Tuotantoprosessin kulkua, valmista esitystä ja saatua katsojapalautetta arvi-
oidaan ensi-illan jälkeen. Samoin produktiokohtaisen budjetin toteutumista. 
  
28 
 
 Tehdään esitysten jatkumisen osalta aikataulujen tarkistus, samoin tiedotuk-
sen ja markkinoinnin tarpeiden kartoitus.  
 Esitysten jatkuessa pidetään tarvittavat muistiharjoitukset ja tehdään tarvitta-
vat muutokset, esimerkiksi paikkaukset sairaustapauksissa, henkilövaihdok-
set, materiaalien uusiminen, jne.   
 Esitysten loppuminen päättää projektin. Vierailijoita muistetaan viimeisessä 
esityksessä kukin ja lahjoin. 
 Ratkaistaan mahdollinen materiaalien säilytys tai uusiokäyttö. 
 Kuiskaaja vie arkistoon pääkirjan (= kuiskaajan kappale näytelmätekstistä, jo-
hon on tehty kaikki korjaukset ja muutokset). 
 
Tuotantoprosessin jakaminen eri osa-alueisiin riippuu tietenkin tuotantotehtävän laa-
juudesta ja sisällöstä, ja nämä voivat olla varsin erilaisia erityyppisissä tuotannoissa. 
Vaikka vaiheet on edellä esitetty kronologisesti etenevinä ja vaihtuvina niin todelli-
suudessa monet niistä ovat päällekkäisiä ja toistuvia ja lomittuvia. Myös aikajanat on 
syytä ottaa huomioon. Yksi tuotantoprojekti voi alun ideasta ensi-iltaan mitattuna 
kestää 1-5 vuotta tai alkuideasta viimeiseen esitykseen jopa 5-10 vuotta. Tämän mit-
taiseen ajanjaksoon mahtuu jo runsaasti muutoksia, henkilöstövaihdoksia, keskey-
tyksiä, uudelleen aloituksia, ristiriitoja ja sovitteluja, joita ei tuotantoprosessin alku-
päässä voi mitenkään tietää eikä ennustaa 
 
 
4.3 Työryhmät ja ryhmätyö 
 
Haastatteluissa ilmeni, että TTT:ssa on vahva, toimiva perusorganisaatio ja hyvä työ-
kulttuuri, josta on apua myös vaihtuvien produktiokohtaisten työryhmien muodosta-
misessa ja erillisten tuotantoprosessien läpiviemisessä. Ryhmätyö on kuitenkin aina 
haastavaa, koska jokainen työryhmä on omanlaisensa ja joutuu toimimaan oman si-
säisen ryhmädynamiikkansa varassa. Luvussa 2.3 esittelemäni ja kaikkien haastatel-
tavien kanssa käydyissä keskusteluissa esimerkkinä käyttämäni ryhmän kehitysvai-
heteoria on haastateltujen mielestä tunnistettava ja useimmissa tuotantoprosesseis-
sa toteutuva malli.  
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Haastateltavat vahvistavat myös luvussa 3.2 esiin tuomani Marjatta Häti-Korkeilan 
(2011) tutkimustyön tulokset. Vaikka teatterin vakinainen henkilökunta muodostaisi-
kin ryhmän rungon, mukana työryhmässä on aina uusia jäseniä ja vierailijoita jotka 
on sopeutettava ryhmään – tai vanhojen työntekijöiden on sopeuduttava uuden oh-
jaajan ja uusien jäsenten työtapoihin. Hieman leikillisesti eräs haastateltu totesi, että 
TTT maksaa vierailijoille palkan, joten heillä tätä kautta on ikään kuin ”velvollisuus” 
sopeutua. Luonnollista kuitenkin on, että mitä enemmän ryhmässä on vanhoja, teat-
terin vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä, sitä nopeammin ryhmä ra-
kentuu ja yhteinen päämäärä selkenee. Tämän vahvistivat kaikki haastateltavat. 
 
Ryhmähenki ja ryhmän innostaminen ovat selvästi enemmän ohjaajan kuin tuottajan 
käsissä. Ohjaaja on työryhmän henkinen johtaja. Tuottaja tekee ennakkosuunnittelun 
ja pitää tarkistuspalavereja, mutta ei ole työryhmän välitön esimies samassa mieles-
sä kuin ohjaaja, joka on harjoituksissa koko ajan läsnä. Ohjaaja on selkeästi työryh-
män esimies, se hyväksytään ja suoritetaan työtehtävät hänen toiveidensa mukaises-
ti. Vain sellaiset ristiriitatilanteet, joissa ohjaaja on konfliktin toinen osapuoli, muutta-
vat tätä asetelmaa. Palaan työryhmän konfliktitilanteisiin luvussa 4.5. 
 
Haastatellut pitivät mallintarkastusvaihetta varsinaisena tuotantoprosessin alkamis-
hetkenä, josta ryhmän muotoutumisvaihe alkaa. Tällöin lähes koko työryhmä näytteli-
jöitä lukuun ottamatta kokoontuu tarkastelemaan lavastuksen pienoismallia ja puku-
suunnitelmia ja kuulemaan ohjaajan ja taiteellisten suunnittelijoiden selvitystä tule-
vasta työstä. Kuten edellä olen selvittänyt, kokouksessa käydään läpi minkä kokoi-
nen työ on, sen tyyli, tekniikka, resurssien käyttö ja toteutusaikataulu. Suorittavalle 
tekniikalle ja työpajojen henkilökunnalle osa asioita on jo tuttuja, koska ennen varsi-
naista mallintarkastusta pidetään nk. tekninen mallipalaveri, jossa esim. lavastusten 
rakenteita ja teknisten yksityiskohtien toteuttamismahdollisuuksia selvitellään. Mallin-
tarkastustilaisuus on avoin koko teatterin henkilökunnalle. Varsinkin tiedotus- ja 
markkinointiosastolle annettu informaatio on tärkeää. Näyttelijät sen sijaan eivät ta-
vallisesti osallistu tilaisuuteen. Heille vastaavanlainen aloitustilaisuus on ensimmäi-
nen lukuharjoitus, jossa ulkoisten seikkojen lisäksi pohditaan näytelmän roolihenki-
löihin liittyviä asioita.  
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Ensimmäiset lukuharjoitukset ovat koko näyttämötyöskentelyyn osallistuvan ryhmän 
ensimmäinen yhteinen kokoontumistilaisuus ja merkittävä myös ryhmän muotoutumi-
sen kannalta. On aivan tapauskohtaista, miten jäsenet käyttäytyvät ja miten reagoiva 
aloituksessa. Roolijakoakaan ei välttämättä ole vielä tehty eikä ohjaajakaan ehkä 
tunne kaikkia osallistujia. Sellainenkin tilanne on mahdollinen, että kaikki – ohjaajaa 
ja taiteellisia suunnittelijoita lukuun ottamatta – saavat näytelmätekstin eteensä en-
simmäisessä lukuharjoituksessa. Tekstiin tutustumisen aikana rooleja voidaan vielä 
vaihtaa henkilöltä toiselle. Tämä voi joskus aiheuttaa ”pieniä konfliktinpoikasia” työ-
ryhmän sisällä. 
 
Aloitusvaiheessa vierailijat luonnollisesti turvautuvat käytännön asioissa paljonkin niin 
kollegojensa kuin järjestäjän ja tuottajankin apuun.  Kaikesta ennakkotyöstä huoli-
matta aina on joukossa myös joku, joka on ”unohtanut” ilmoittaa juuri saamastaan 
TV-roolista tuottajalle tai jonka kotiasiat vaativat toiselle paikkakunnalle matkustamis-
ta ja poissaoloa useista harjoituksista. Nämä tilanteet vaativat koko työryhmältä jous-
tavuutta ja ”tuottavat harmaita hiuksia” niin ohjaajalle kuin tuottajallekin. Tuottajan on 
usein myös pakko olla riittävän jämäkkä ja pitää kiinni tehdyistä sopimuksista. 
 
Työryhmä pysyy yleensä samana koko luovan tuotantoprosessin ajan ensi-iltaan 
saakka, ellei varta vasten haluta jotain muuttaa tai tule sairaustapauksia. Valmiissa 
esityksissä voi joku tekniikan henkilö vaihtua, esim. jos aikataulut eivät sovi yhteen 
uusien tuotantojen kanssa. Yleensä vakituiset näyttelijät ja tekniikan henkilöt ovat 
samanaikaisesti mukana vain yhdessä uutta näytelmää harjoittelevassa tuotanto-
ryhmässä ja sen lisäksi valmiissa esityksissä, joita voi olla useampiakin. Poikkeuk-
siakin on, etenkin tekniikassa. Vaikka työehtosopimukset ovatkin tiukat, joskus voi 
joutua suunnittelemaan yhtä, harjoittelemaan toista ja olemaan kolmannen näytel-
män esityksessä samana päivänä. Voi myös joutua ”tuuraamaan” jotakuta sairastu-
nutta aivan eri tehtävään. Teatterityö kokonaisuudessaan on ryhmätyötä ja tarvitta-
essa on otettava vastuuta muidenkin tehtävistä, jos kykenee. Hyvä esimerkki on 
haastattelemani Kellariteatterin kahta työtehtävää hoitava kuiskaaja-järjestäjä. Huo-
mattava on kuitenkin, että vastaavanlainen eri tehtävien yhdistäminen on huomatta-
vasti vaikeampaa Suurella näyttämöllä, missä produktiot ovat suurempia ja jo pelkkä 
fyysinen toiminta-alue paljon Kellariteatteria laajempi. 
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Ryhmän kuohuntavaiheesta puhuttaessa teatterissa tarkoitetaan useimmiten lähinnä 
taiteellista kuohuntaa ja etsimistä. Ryhmän muototutumisvaiheessa ja kuohuntavai-
heen alussa saattaa kyllä ryhmässä syntyä myös erilaisia ”klikkejä”. Pia Houni (2000, 
140-154) on tutkinut  erityisesti näyttelijäidentiteettiä ja todennut, että näyttelijät ovat 
tietoisia niistä mielikuvista, joita heidän ammattiinsa liittyy ja että yhteinen identiteetti-
kuva saattaa vahvistaa ”omaan” ryhmään kuulumista. 
 
Haastateltavien mielestä näyttelijöiden erottautuminen omaksi ryhmäkseen on hyvin 
tapauskohtaista. Myöskään mitään yksiselitteistä ”taiteilijamallia” ei ole havaittavissa. 
Ammattinäyttelijät ovat tottuneet työskentelemään vaihtuvissa tavoitteellisissa tuotan-
toryhmissä. Samoin ammattitaitoinen tekniikka on tottunut ottamaan huomioon näyt-
telijöihin kohdistuvat, joskus poikkeukselliset vaatimukset. Tekninen tuottaja korosti-
kin, että näyttelijöiden kanssa toimiessa on herkkävaistoisesti huomioitava työn vaa-
timukset eikä mennä esimerkiksi höpöttelemään ilmoista toisen valmistautuessa as-
tumaan lavalle. Kuiskaaja-järjestäjä ilmaisee asian: ”Näyttelijä on sellainen, jollaisena 
häntä kohtelee. Vaatii vähän psykologisia taitoja, ettei lähesty väärällä hetkellä.” 
Dramaturgi muistuttaa, että tunteet ovat taiteilijoilla heidän työskennellessään joskus 
hyvinkin pinnassa. ”Näyttelijöiden koulutushan perustuu juuri siihen, että häntä ope-
tetaan neljän vuoden ajan käyttämään ääntään ja tekemään tunteillaan työtä”. Tämä 
pystytään teatterin työryhmissä yleensä ottamaan huomioon. 
 
Tekninen tuottaja myös kertoi, että hänen työnkuvansa keskittyy hyvin pitkälle siihen, 
että hän välittää tekniikan työryhmän ja taiteellisen työryhmän ajatuksia ja toiveita ja 
pyrkii luomaan mahdollisimman otollisen ilmapiirin taiteen tekemiselle ehkäisten näi-
den ryhmien välisiä ”klikkejä”. 
 
Työn alla olevan näytelmän luonne ja ohjaajan kyky ”ottaa homma haltuun” ovat 
haastateltujen mielestä ratkaisevimmat tekijät, jotka vaikuttavat siihen kuinka nope-
asti ryhmä pääsee etenemään työssä kypsän toiminnan kauteen. Luonnollisesti ryh-
män muotoutumista ja yhteisen päämäärän löytymistä määrittää myös se, kuinka 
paljon ryhmän jäsenet ovat aikaisemmin tehneet työtä yhdessä. 
 
Esitysten päättymisen ja ryhmän hajoamisen aiheuttamia tuntemuksia puretaan 
yleensä kaikki yhdessä viimeisen esityksen jälkeisessä illanvietossa. Jos esitys on 
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ollut kaikin tavoin onnistunut ja yleisö on siitä pitänyt, tunnelma viimeisen illan jälkeen 
voi olla haikea. Useimmiten esityksiä on kuitenkin jatkettu niin pitkälle, että tietty kyl-
lästymisaste saavutetaan: yleisöä ei enää riitä loppuun saakka, vaan suunnitelmia 
joudutaan muuttamaan ja esityksiä peruuttamaan. Tämä aiheuttaa kielteisiä ja väsy-
misen tunteita myös ryhmän jäsenissä, jolloin esitysten loppuminen ja ryhmän ha-
joaminen voi olla helpotus, vaikka ryhmän sisäinen henki olisikin ollut hyvä ja kaikki 
tuotannolliset järjestelyt olisivat sujuneet moitteettomasti. 
 
 
4.4 Yhteistuotannot ja vierailuesitykset 
 
Kuten luvussa 3.2 jo ennakoin, viime vuosina huomattavasti lisääntyneet yhteistuo-
tannot toisten teattereiden kanssa saattavat joskus olla haasteellisia. Ellei sopimuk-
sia ole tehty riittävän huolellisesti ja pienimpiäkin yksityiskohtia myöten toiveita ja 
myös toimintatapoja vertaillen, voi hyvinkin pienistä asioista syntyä ristiriitoja. Jos 
vaikkapa toinen teatteri on tottunut aloittamaan harjoituksensa klo 10.00 ja toinen klo 
11.00, on muistettava ennakkoon sopia kumpaa tapaa noudatetaan, muuten kaikkien 
näyttämöiden harjoitukset ja esitykset ovat kohta kaaoksessa. 
 
Yhteistuotanto tarkoittaa yleensä sitä, että esitys valmistetaan jollekin TTT:n näyttä-
mölle ja TTT antaa työtilansa, tarvittavan näyttämötekniikan ja mahdollisesti muuta-
man näyttelijän mukaan tuotantoon. Esityksen markkinointi hoidetaan yhteisesti ja 
tulot ja menot jaetaan teattereiden kesken sovitussa suhteessa. Viime vuosina TTT 
on tehnyt yhteistuotantoja mm. Teatteri Siperian ja Teatteri 2000:n kanssa. Seuraa-
vat esimerkit eivät kuitenkaan ole näistä tuotannoista. 
 
Kahden eri teatterin yhdistäessä voimansa kysymys on aina myös kahden erilaisen 
toimintakulttuurin kohtaamisesta. Erilaiset totutut työtavat voivat tuoda ongelmia. 
Varsinkin pienemmissä teattereissa ja erilaisissa pienryhmissä työtä tehneet pitävät 
koko työryhmän läsnäoloa kaikissa harjoituksissa itsestäänselvyytenä. TTT:n teknii-
kan työntekijöistä tuntuu joskus erittäin turhauttavalta olla mukana harjoituksessa, 
jossa kaikki ovat ympyrässä näyttämön lattialla pohtimassa omia ilmaisullisia rajojaan 
tai jonkun roolihahmon mielenliikkeitä. Pohdinnan tärkeyden voi ymmärtää täysin ja 
sitä voi olla mielenkiintoista seurata ja siihen voi jopa osallistua – onhan tekniikan 
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henkilöilläkin toki oma luova työpanoksensa annettavana produktiolle – mutta oman 
työtehtävän kannalta ajan voisi usein käyttää huomattavasti tehokkaamminkin. Bud-
jetin seuranta TTT:ssa on hyvin tarkkaa ja jokainen tehty työtunti maksaa. Tätä eivät 
kaikki ammattiohjaajatkaan ymmärrä. Tekniikan ammattilaisten mukanaolo harjoituk-
sissa on sekin TTT:ssa suunniteltava ja laskettava ennakkoon. Ammattiteattereissa 
on yleensä erilliset tekniset harjoitukset ja niihin mennessä produktio on käynyt läpi 
alun kehitysvaiheen, jossa suurimmat poistot tekstiin ja muut suuret muutokset teh-
dään. Vasta tämän jälkeen kannattaa esim. valoja ja ääniä ryhtyä toteuttamaan. Jär-
jestäjä pitää huolen siitä, että harjoituksissa tehdyt muutokset ja edistysaskeleet tule-
vat kaikkien suunnittelijoiden ja työryhmän jäsenten tietoon. Kuiskaaja puolestaan 
kirjaa muistiin tekstiin tehdyt muutokset. 
 
Vierailuesitykset, joissa TTT:ssa vierailee jokin toinen teatteri omalla, valmiilla esityk-
sellään, ovat yleensä yhteistuotantoja helpompia. Vierailuesitykset on yleensä val-
miiksi suunniteltu ja rakennettu siten, että ne on helppo siirtää teatterista toiseen ja 
vierailijat järjestävät itse omat aikataulunsa ja oman henkilökuntansa aikataulut niin 
ettei vastaanottavan teatterin tarvitse niistä huolehtia. Vierailijat ovat yleensä myös 
tottuneet kiertuetyöhön ja varautuneet omin tarvikkein. Sopimuksissa voidaan jo mai-
nita, mitä vastaanottavalta teatterilta vaaditaan ja tarvitaan. Sopimukset tehdään 
useita kuukausia, joskus vuottakin ennen tapahtuvaa vierailua, jotta kaikki asiat voi-
daan ennakkoon selvittää niin pitkälle, että harvoin tapahtuu mitään todellisia yllätyk-
siä. 
 
Tästä huolimatta vierailuihin sisältyy aina joitakin jännitysmomentteja alkaen siitä, 
saadaanko vierailijan moneen kertaan puretut ja pystytetyt lavasteet kuljetettua ehji-
nä sisään ja muistiko vieraileva teatteri ottaa myös kaikki pukuhuollossa tarvitseman-
sa välineet mukaan, kun TTT:n puvustossa ei vierailijoiden saapuessa ole työntekijöi-
tä. 
 
Tuottajan mielestä vierailut ovat mukava tapa paikata aukkoja, joita jää jos jokin esi-
tys esimerkiksi heikon kysynnän vuoksi poistuu ohjelmistosta odotettua aikaisemmin. 
Samalla ohjelmistoon saadaan täydennystä, uutuuksia, erilaisia mielenkiintoisia esi-
tyksiä. 
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Kuten edelläkin (vrt. luku 3.2) on todettu, produktiokohtaiset kiinnitykset, erilaiset vie-
railut, yhteistuotannot ja vierailuesitykset ovat nykyään teatterin arkipäivää. Teatterille 
koituva hyöty on jo tullut kuvattua ja myös esim. pienemmille teattereille ja erilaisille 
pienryhmille tällaisesta toiminnasta on etua: omat esitykset saavat laajemman katso-
jakunnan kuin muuten olisi mahdollista ja katsojat hyötyvät, kun heidän ei tarvitse 
matkustaa eri puolille Suomea jotain uutuutta nähdäkseen. Tuottajia tarvitaan ja tuot-
tajat työllistyvät yhä useammissa teattereissa, sillä sopimuksia tekemään ja vierailuja 
järjestämään tarvitaan omat ammattihenkilönsä. 
 
En kuitenkaan malta olla ottamatta esiin myös taiteilijan näkökulmaa: Tanssija Sami 
Hiltunen kertoo kokemuksistaan teatterialan ammattilehdessä Metelissä: 
 
Freelancerina olemista ihannoidaan. Sen tuomaa vapautta ihannoidaan. Mitä on kuitenkin todellisuus? 
(--) … onko vain pätkätyöläisiä, jotka yrittävät saada leipänsä kasaan erilaisilla hommilla. Kuinka sie-
tää sitä epävarmuutta, jota töiden saaminen ja töiden väliin jäävät työttömyyspätkät tuovat? Myös 
pätkätyöläisen työterveyshuolto on usein retuperällä. (--) Uuden proggiksen alkaessa tapaat aina uu-
den työryhmän. Hommien loppuessa jätät hyvästit sille porukalle. Jatkuvaa rakastumista ja eroamista. 
Sopeutumista. Ajoittain henkisesti raskasta. Pirstaleista. Et ikään kuin kiinnity koskaan mihinkään. Olet 
ajopuu. (--) Yksi ärsyttävimmistä asioista on aina uuden työsopimuksen neuvotteleminen. Vängätä 
työehtoja omalla ajalla. Pätkätyöläisellehän se aika, joka käytetään sopimuksen neuvottelemiseen on 
omaa aikaa, vapaa-aikaa, palkatonta aikaa. Työnantaja on koko sen ajan töissä ja työpaikalla, palkal-
lisena, miettien keinoja, miten pääsee halvemmalla, saisi minut töihin edullisesti. Oman alan töitä olisi 
mukava tehdä vakituisessa työsuhteessa kuukausipalkalla. (Meteli 1/2010, 12-14.) 
 
 
4.5 Tuotannon kipupisteet 
 
Kaikki haastateltavat tuntuivat erottelevan henkilöiden väliset erimielisyydet ja pienet 
henkilösuhteisiin liittyvät ristiriidat omaksi, jokapäiväiseen työskentelyyn kuin itses-
tään selvästi kuuluvaksi osaksi ja toisaalta ryhmän ulkopuolelta tulevista asioista ja 
olosuhteista (esim. käytettävissä olevista resursseista, kireistä aikatauluista, sairas-
tumisista jne.) johtuvat konfliktit omaksi ryhmäkseen. 
 
Ongelmat voivat lähteä liikkeelle hyvinkin pienistä seikoista. TTT:n teatterinjohtaja 
Riku Suokas toteaa haastattelussaan: - Kuuntelen ihmisiä ympärilläni ja toivon, että 
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he olisivat parhaita mahdollisia omalla alallaan.  Lopullisia päätöksiä tehdessäni toi-
von, että ne olisivat mahdollisimman vähän huonoja. Päätökset ovat tänä päivänä 
niin vaikeita, että välillä tuntuu, ettei hyviä päätöksiä ole enää olemassa, ainoastaan 
vähemmän huonoja. Teatterin rakenne on niin monimutkainen, että päätös on aina 
jollekin huono, kallis tai epäoikeudenmukainen. (Pirkanmaan Sanomat 10.2.2011.) 
 
Jyrkkää erottelua henkilö- ja asiaongelmien kesken ei tietenkään voi tehdä eikä erot-
telu aina ole edes tietoista, mutta asiakonfliktit selvästi miellettiin tuottajan toimialaan 
kuuluviksi ja ne olivat kaikkien mielestä usein ratkaistavissa tosiasiat selvittämällä ja 
riittävästi asiasta tiedottamalla. Tekniikan ongelmat ratkeavat useimmiten teknisen 
tuottajan kanssa neuvotellen, sillä hänen toimenkuvaansa kuuluu yhteydenpito tuo-
tantoryhmien ja työpajojen välillä. Hänen on huolehdittava, että kussakin harjoituk-
sessa tarvittava lavastus- ym. materiaali ja muut tekniikkaan liittyvät seikat ovat val-
miina harjoitusten alkaessa ja mahdollisista viivästyksistä, jotka saattavat vaikuttaa 
harjoitusten sisältöön, on ajoissa ilmoitettu ja muutos sovittu ohjaajan kanssa. Aika-
taulujen kireys olikin teknisen tuottajan mielestä tavallisin ongelmien aiheuttaja tuo-
tannossa, mutta neuvottelemalla ja sovittelemalla tilanteet yleensä olivat hallittavissa. 
 
Henkilöiden väliset ristiriidat sen sijaan vaativat haastateltujen mielestä ”psykologi-
sempaa” otetta ja laajempaa taustojen selvittelyä ja usein jonkun ”luottohenkilön” 
asiaan puuttumista. Varsinkin näyttelijöiden kohdalla tällöin otollisin neuvottelukump-
pani oli ohjaaja tai lähin esimies, joka vakinaisesti teatteriin kiinnitetyillä näyttelijöillä 
on teatterinjohtaja. Eri alojen taiteelliset suunnittelijat, puvustajat, lavastajat jne. tun-
tuivat ratkovan sekä asia- että henkilöongelmiaan helpoiten näytelmän ohjaajan tai 
lavastamon, puvuston, kampaamon jne. esimiehen kanssa. – Toki näissäkin neuvot-
teluissa usein tuottajalle lankeaa konfliktiin johtaneen perusseikan selvittelijän ja asi-
aintilan korjaajan rooli. Teknisen henkilökunnan ongelmat ratkeavat useimmiten tek-
nisen tuottajan kanssa neuvottelemalla. 
 
Yksimielisiä oltiin myös siitä, että mitä tutumpia ryhmän jäsenet olivat toisilleen ja mi-
tä kauemmin ryhmän jäsenet olivat työskennelleet keskenään (vierailevat suunnitteli-
jat ja ohjaajatkin, mitä useammin olivat TTT:ssa vierailleet) sitä helpommin ja nope-
ammin erilaiset ristiriitatilanteet pystyttiin selvittämään ennen niiden puhkeamista 
varsinaiseksi konfliktiksi.  
  
36 
 
 
Vierailijat koettiin sekä ”uutta tuoviksi, kiinnostaviksi” että joskus enemmän työtä ja 
ongelmia aiheuttaviksi. Ongelmia aiheutuu, jos vierailijat eivät ota selville talon tapoja 
tai esittävät kohtuuttomia vaatimuksia. Esimerkkinä mainittiin ohjaajat, jotka halusivat 
koko oman ”hovinsa” eli aikaisemmissa ohjauksissaan käyttämänsä luottosuunnitteli-
ja ja tietyt näyttelijät omaan työryhmäänsä. (Vrt. luku 3.2.) 
 
Pitkän tähtäyksen hyvin varhain tapahtuva ennakkosuunnittelu aiheuttaa aina joitakin 
ongelmia. Tuottajan kertomassa pahimmassa esimerkkitapauksessa ohjaajan työjak-
so teatterissa oli jouduttu sopimaan jo niin aikaisin, ettei ohjattavasta näytelmästä 
oltu voitu neuvotella. Vierailuajankohtana teatterin ohjelmistoon sovelias ja teatterin-
johtajan ehdottama näytelmä taas ei miellyttänyt ohjaajaa. Sopimuksensa mukaan 
hän kuitenkin joutui työhön ryhtymään, mikä ei tietenkään voinut olla paras mahdolli-
nen tilanne työryhmän ja lopputuloksen kannalta. Ellei yhteisymmärrykseen olisi 
päästy, tilanne olisi voinut johtaa todella vaikeaan, koko teatterin toimintaa ja taloutta 
järkyttävään kriisiin. 
 
Markkinointiosaston saaminen samaan aikatauluun suunnittelun kanssa todettiin 
haasteelliseksi. Esityksen markkinointi aloitetaan hyvissä ajoin heti kun päätös näy-
telmän ohjelmistoon ottamisesta on tehty, joskus jopa ennen kuin ensi-iltapäivä on 
päätetty. Näyttelijöiden valokuvaukset joudutaan usein järjestämään kesken muiden 
näytelmien harjoituksia ennen kuin näyttelijät ovat saaneet edes tekstiä luettavak-
seen tai heillä on mitään käsitystä tulevasta roolihenkilöstään. Kuvissa vaatetus ja 
rekvisiitta ei ole se, mikä valmiissa esityksessä ja mainostekstitkään eivät välttämättä 
vastaa tulevan näytelmän sisältöä. Esityshän valmistuu lopullisesti vasta tuotanto-
prosessissa, joten on ymmärrettävää, ettei ensimmäinen ennakkomielikuva aina pidä 
paikkaansa.  
 
Raamipalaverilla pyritään varmistamaan, että kaikki osapuolet ”ovat tekemässä sa-
maa näytelmää”. Taiteen kannalta muutokset ovat luonnollisia ja sallittuja, mutta käy-
tännön kannalta eivät niin toivottavia. Kaikki suuremmat muutokset maksavat. Jos 
suunniteltuja lavastuksia ja pukuja joudutaan muuttamaan ja uusimaan, hukkaan 
menee sekä materiaalia että työtunteja. Ne ovat pois seuraavasta tuotannosta. Suu-
ret muutoksen saattavat jopa siirtää tulevan ensi-illan sen myötä kaataa koko tuotan-
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totiimin vaivalla rakentaman aikataulullisen ”korttitalon”. Tuottajan tärkeimpiä tehtäviä 
onkin pitää kiinni suunnitelluista aikatauluista ja raamipalaverissa päätetyistä yleislin-
joista. 
 
Sairaustapauksille ei voi mitään. Tilanteesta syntyy aina pieni kriisi, vaikka aina esitys 
pyritään paikkaamaan, sairastunut korvaamaan toisella henkilöllä tai koko esitys toi-
sella esityksellä. Kaikki keinot pyritään käyttämään, jotta yleisölle luvattu esitys pys-
tyttäisiin viemään läpi. Lipputulot ovat elintärkeitä. Jos budjetti horjuu esitysten pe-
ruuntuessa, ollaan tiukan paikan edessä. Syksyn 2010 sikainfluenssa-aallon aiheut-
tamia vaurioita paikkaillaan teatterissa edelleen. 
 
TTT:ssa on kehitetty yksityiskohtaiset kriisinhallintaohjeet sairaustapauksia varten. 
Kaikki tietävät tarkasti, kenelle sairastumisesta pitää välittömästi ilmoittaa ja missä 
järjestyksessä tieto kulkee henkilöltä toiselle ja mihin toimenpiteisiin kukin ryhtyy. Ko-
ko näytäntökauden ajan teatterin henkilökunta on tavallaan hälytysvalmiudessa, tär-
keimpänä päämääränään esitysten onnistuminen. 
 
Entä voivatko ristiriidat ja konfliktit olla myös hyödyllisiä? Yleensä ryhmät, jotka suo-
rittavat ei-rutiininomaista työtä, hyötyvät ryhmän jäsenten vaihtelevista ideoista. Mikä-
li ryhmän jäsenet tuntevat painostusta yksimielisyyteen käsitteistä ja toimenpiteistä 
sen sijaan, että esittäisivät erimielisiä näkökantoja, ryhmältä voi jäädä huomaamatta 
parhaat vaihtoehdot. Myös luovuus kärsii ryhmän keskittyessä ainoastaan konsen-
suksen saavuttamiseen. (Hedberg 1997, 22.) 
 
Ristiriitojen ja konfliktien hedelmällisyys työryhmälle oli tukikysymyslistallani viimeise-
nä aiheena – ehkä lähinnä siitä syystä, että taiteellinen työ ei ollut keskiössä tässä 
työssäni. Siksi yllätyinkin, kun haastateltavat spontaanisti ottivat asian esille haastat-
telujen aikana. Tekninen tuottaja näki erilaiset tuotannon kipupisteet ja tilanteet posi-
tiivisina haasteina, työnkuvansa suolana. Hänestä niiden ratkaiseminen oli hienointa 
työssä, pelkkä rutiini ei tyydyttänyt. Toisaalta hänen työnkuvaansa kuuluukin erityyp-
pisten ongelmien kanssa painiminen ja niiden selvittäminen kaikkia tyydyttävällä ta-
valla. Kuiskaaja-järjestäjän mielestä erilaiset mielipiteet ja näkökannat työryhmissä 
olivat hänen mielestään jopa toivottavia. Esimerkiksi ”vierailijat tuovat kivaa vaihtelua 
ja uutta ajattelua ryhmään”. Erityisen innostunut hän oli ryhmätyön uutta luovasta 
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kuohuntavaiheesta. ”Se on juuri sitä tekemistä. Ei esitystä voi loputtomiin ohjata.” 
Kuiskaaja-järjestäjä piti tärkeänä myös sitä että kaikkien, myös tekniikan, mielipiteet 
tulevat kuulluksi. Aivoriihen kaltaisessa yhteisessä työskentelyssä esitys voi siirtyä 
aivan uudelle tasolle. 
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5 YHTEENVETO  
 
Tässä opinnäytetyössä olen keskittynyt yhden suuren ammattiteatterin eli Tampe-
reen Työväen Teatterin tuottajan rooliin. Tarkoituksena on ollut kuvata ja analysoida 
tuottajan työtä ja yksittäisen näytelmän tuotantoprosessia.  Olen tarkastellut myös 
produktiokohtaista ryhmätyötä sekä erilaisia tuotannossa esiintyviä kipupisteitä olet-
taen, että suuressa organisaatiossa myös erilaisten konfliktien mahdollisuus tuotan-
nossa kasvaa. Työni olen toteuttanut laadullisin menetelmin, haastatellen teema-
haastattelulla neljää teatterin tuotantotyössä keskeisessä asemassa olevaa henkilöä. 
 
Olen kuvaillut tuottajan toimintaympäristöä ja tehtäviä laajasti ja todennut, että tuotta-
jan työ TTT:ssa on hallinnollista työtä, kuten aikataulujen laatimista, budjetin seuran-
taa sekä tuotannon kokonaisuuden suunnittelua ja organisointia, eikä niinkään yksit-
täisissä tuotantoryhmissä mukana elämistä. Yksittäisen esityksen tuotantoprosessin 
vaiheet samoin kuin yksittäisen esityksen työryhmän muotoutuminen on kuvattu luet-
telonomaisesti kaikkein haastateltavien antamiin tietoihin perustuen.  Tuotannon ki-
pupisteitä on selvitetty kaikissa asiayhteyksissä ja myös erillisessä luvussa. 
 
Jo haastatteluja tehdessäni huomasin, että minun oli todellakin pakko käsitellä melko 
laajasti TTT:n yleisorganisaatiota ja tuottamistapoja, jotta yksittäisen tuottajan toi-
menkuva ja toimintaympäristö edes jotenkin selvenisi lukijalle.  Erityisen mielenkiin-
toiseksi koin huomion teatterin käynnissä olevasta rakennemuutoksesta. Entinen en-
semble-teatteri oli hyvää vauhtia muodostumassa produktiokohtaisten vierailijoiden, 
erilaisten yhteistuotantojen ja kokonaisten vierailuesitysten käyttämäksi ja täyttämäk-
si teatteriksi. Suunnitteilla oli myös uuden, lähinnä pelkkien vierailijoiden käyttöön 
tarkoitetun ravintolanäyttämön avaaminen syksyllä 2011. Tämä johdatti minut käsitte-
lemään erillisessä luvussa yhteistuotantoja ja vierailuesityksiä. Totesin tässä yhtey-
dessä, että tuottajia todella tarvitaan ja tuottajat työllistyvät yhä useammissa teatte-
reissa, sillä sopimuksia tekemään ja vierailuja järjestämään tarvitaan omat ammatti-
henkilönsä. Tämän voisivat myös tulevat tuottajat ehkä ottaa huomioon ja pyrkiä jo 
opiskeluvaiheessa verkostoitumaan tulevien yhteistyökumppaneidensa kanssa mah-
dollisimman tehokkaasti. 
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Näin pienellä haastattelumäärällä ei tietenkään kovin ”tieteellisiä” johtopäätöksiä voi 
tehdä, kerrotut esimerkit voivat olla hyvinkin tapauskohtaisia eikä niistä pidä tehdä 
mitään yleisiä, kaikkia teattereita ja kaikkia työryhmiä koskevia päätelmiä. Samaa 
tähdensivät haastatellut. TTT:n tuotantojärjestelmä todella pitkän aikavälin suunnitte-
luineen ja varta vasten TTT:n käyttöön tehtyine budjetin seurantaohjelmineen on ai-
nutlaatuinen. Suuren koneiston liikuttelu on pitkäaikaista perehtymistä vaativaa, sa-
moin on sen kuvailu. Pikaisilla haastatteluilla asioista ei välttämättä saa kovin syväl-
listä kuvaa. 
 
Vaikka samantyyppisiä ongelmia tuotannoissa toistuvasti esiintyykin ja jokin usein 
toistuva ongelma pyritäänkin ottamaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jokainen 
tuotantoryhmä on erilainen ja jokainen tuotantoprosessi on omanlaisensa, luova ta-
pahtuma. Tuotannollisen ja ennen kaikkea taiteellisen prosessin tarkoitushan on luo-
da jotakin uutta ja ennen kokematonta. Näin ollen se väistämättä on myös uusia on-
gelmia ja uusia ratkaisutapoja luova tapahtuma. 
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